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Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras suscipit, nisl in cursus ma-
ximus, tellus neque feugiat augue, vestibulum aliquam purus sapien vitae magna. Integer
quis mi dictum, condimentum justo nec, gravida metus. Donec varius mauris placerat,
pretium erat et, dapibus lorem. Sed pellentesque urna lectus. Vivamus tempus lorem in
mauris aliquet efficitur. Vivamus in ex quis ante fringilla molestie. Etiam eu orci luctus,
finibus mauris vel, sagittis odio.
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1 Introducción

1.1. Propósito

El documento tiene como objetivo presentar el plan de trabajo asociado al proyecto PRO-
YECTO. El mismo incluye su descripción, la WBS, la organización, el cronograma y la
definición de cada paquete de trabajo.

1.2. Alcance

Este documento será utilizado en el contexto de la UFM y servirá de guía de trabajo
para los agentes implicados en la ejecución del proyecto/actividad. Asimismo, aportará
información a la dirección de la UFM asociada al seguimiento de tareas (desempeño, grado
de avance, etc) de cada agente involucrado.

1.3. Documentos Aplicables

Título Doc. N° Versión

DA-1
DA-2

Tabla 1.1 – Documentos de aplicables.

1.4. Documentos de Referencia

Título Doc. N° Versión

DR-1
DR-2

Tabla 1.2 – Documentos de referencia.
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1.5. Acrónimos y abreviaturas

Acr/Abr Descripción

SNAP Sentinel Application Platform
DMS Document Management System

Tabla 1.3 – Acrónimos y abreviaturas.
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2 Descripción del PROYECTO

2.1. Resumen

El PROYECTO se describe acá. Y se enmarca acá IF-2019-56921219-APN-GPAYF#CONAE.

2.2. Objetivo

El PROYECTO tiene como objetivo

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3. Destinatarios

DESTINATARIOS DEL PROYECTO.

DESTINATARIO 1.

DESTINATARIO 2.

DESTINATARIO 3.

2.4. Estructura

Se plantea una totalidad de 25h reloj, donde el alumno completa todas las actividades mas
una evaluación final, para acceder al certificado de aprobación.

Consta de cinco clases teórico-prácticas, distribuidas en ocho semanas, con una carga ho-
raria de 5 horas para la realización de las actividades y evaluaciones.

2.5. Requisitos para el destinatario

REQUISITOS PARA EL PROYECTO:

Haber realizado y aprobado el Teledetección Óptica - Nivel Introductorio o tener
conocimientos equivalentes.
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Contar con una PC con Windows 7 o superior, Linux. Procesador i3 o superior, 4GB
de memoria RAM, 30GB de espacio en disco disponible.

Desenvolverse con soltura en un entorno de trabajo informático: crear una carpe-
ta, localizar un archivo en la PC, exportar archivos a formato de imágenes y pdf,
descomprimir un archivo e instalar archivos ejecutables.

Disponer de una conexión a internet de 10 Mbit/s.

2.6. Contenidos

El curso incluye los siguientes contenidos:

2.6.1. Teóricos

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 5

2.6.2. Prácticos

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 5

2.7. Software utilizado

Durante el curso se trabajará utilizando Jupyter notebook y el software SNAP de la Agencia
Espacial Europea.
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3 WBS (Work Breakdown Structure) – Es-
tructura de desglose de trabajo

Nombre del proyecto
ID: P_PROYECTO

Diseño y planificación
ID: P_PROYECTO_1

Desarrollo
ID: P_PROYECTO_2

Ejecución
ID: P_PROYECTO_3

Plan de trabajo
ID: P_PROYECTO_1.1

Cronograma detallado
ID: P_PROYECTO_1.2

Capacitación interna
ID: P_PROYECTO_1.3

Diseño curso
ID: P_PROYECTO_1.4

Material geoespacial
ID: P_PROYECTO_2.1

Guías prácticas
ID: P_PROYECTO_2.2

Notebooks python
ID: P_PROYECTO_2.3

Presentaciones teóricas
ID: P_PROYECTO_2.4

Video teóricos
ID: P_PROYECTO_2.5

Evaluaciones
ID: P_PROYECTO_2.6

Plataforma
ID: P_PROYECTO_2.7

Primer dictado
ID: P_PROYECTO_3.1

Informe de cierre
ID: P_PROYECTO_3.2
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Procesamiento digital
de imágenes con Python

ID: P_PROYECTO

Diseño y planificación
ID: P_PROYECTO_1

Desarrollo
ID: P_PROYECTO_2

Ejecución
ID: P_PROYECTO_3

Plan de trabajo
ID: P_PROYECTO_1.1

Cronograma detallado
ID: P_PROYECTO_1.2

Capacitación interna
ID: P_PROYECTO_1.3

Diseño curso
ID: P_PROYECTO_1.4

Diseño práctica
ID: P_PROYECTO_1.4.1

Diseño teoría
ID: P_PROYECTO_1.4.2

Diseño evaluación
ID: P_PROYECTO_1.4.3
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Procesamiento digital
de imágenes con Python

ID: P_PROYECTO

Diseño y planificación
ID: P_PROYECTO_1

Desarrollo
ID: P_PROYECTO_2

Ejecución
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Material geoespacial
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Guías prácticas
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Notebooks python
ID: P_PROYECTO_2.3

Presentaciones teóricas
ID: P_PROYECTO_2.4

Video teóricos
ID: P_PROYECTO_2.5

Evaluaciones
ID: P_PROYECTO_2.6

Plataforma
ID: P_PROYECTO_2.7

Guías práctica 1
ID: P_PROYECTO_2.2.1

Guías práctica 2
ID: P_PROYECTO_2.2.2

Guías práctica 3
ID: P_PROYECTO_2.2.3

Guías práctica 4
ID: P_PROYECTO_2.2.4

Guías práctica 5
ID: P_PROYECTO_2.2.5

Notebook python 1
ID: P_PROYECTO_2.3.1

Notebook python 2
ID: P_PROYECTO_2.3.2

Notebook python 3
ID: P_PROYECTO_2.3.3

Notebook python 4
ID: P_PROYECTO_2.3.4

Notebook python 5
ID: P_PROYECTO_2.3.5
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Procesamiento digital
de imágenes con Python

ID: P_PROYECTO

Diseño y planificación
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Plataforma
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Presentación bienvenida
ID: P_PROYECTO_2.4.1

Presentación 1
ID: P_PROYECTO_2.4.2

Presentación 2
ID: P_PROYECTO_2.4.3

Presentación 3
ID: P_PROYECTO_2.4.4

Presentación 4
ID: P_PROYECTO_2.4.5

Presentación 5
ID: P_PROYECTO_2.4.6

Video bienvenida
ID: P_PROYECTO_2.5.1

Video 1
ID: P_PROYECTO_2.5.2

Video 2
ID: P_PROYECTO_2.5.3

Video 3
ID: P_PROYECTO_2.5.4

Video 4
ID: P_PROYECTO_2.5.5

Video 5
ID: P_PROYECTO_2.5.6
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ID: P_PROYECTO_2.6.1
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Evaluación 3
ID: P_PROYECTO_2.6.3
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Procesamiento digital
de imágenes con Python
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ID: P_PROYECTO_3

Primer dictado
ID: P_PROYECTO_3.1

Informe de cierre
ID: P_PROYECTO_3.2

Configurar curso moodle
ID: P_PROYECTO_3.1.1

Difusión del curso
ID: P_PROYECTO_3.1.2

Dictado y coordinación
ID: P_PROYECTO_3.1.3

Back-up curso
ID: P_PROYECTO_3.1.4

Descarga de estadísticas
ID: P_PROYECTO_3.1.5
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4 Organización del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto participarán los/las siguientes agentes

Agente Rol

RECURSO 1 Coordinador
RECURSO 2 Colaboradora
RECURSO 3 Colaboradora y revisora
RECURSO 4 Revisor general y probador
RECURSO 5 Revisor
RECURSO 6 Edición audio visual
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5 Recursos Necesarios

Para los agentes de la UFM se requiere una dedicación semanal de 20hs reloj, que corres-
ponde al 50 % del total de sus actividades.

Serán necesario los siguientes recursos físicos:

RECUSO 1

RECUSO 2

RECUSO 3
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6 Cronograma

El cronograma de diseño e implementación es el siguiente:

2020 2021

S O N D E F M A M J J A S O N D

Diseño y planificación
Plan de trabajo

Cronograma detallado
Capacitación interna

Diseño del curso
Revisión de diseño

Desarrollo
Material geoespacial

Guías prácticas
Notebook python

Presentaciones teóricas
Videos teóricos

Evaluaciones
Plataforma

Revisión de dictado
Ejecución

Primer dictado
Informe de cierre

Revisión de cierre
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7 Definición de paquetes de trabajo

Se desprenden de la WBS (los paquetes de trabajo se destacan en anaranjado)

7.1. Diseño y Planificación

7.1.1. Plan de trabajo

1.1 Plan de trabajo

ID: P_PROYECTO_1.1
Responsable: Recurso 1
Colaboradores: Recurso 2
Descripción: Plan de trabajo incluyendo la WBS y el cronograma de

alto nivel, el programa teórico y práctico de alto nivel y los
recursos necesarios para su realización.

Tareas:

P_PROYECTO_1.1.a. Tarea 1 (10 h).
P_PROYECTO_1.1.b. Tarea 2 (10 h).
P_PROYECTO_1.1.c. Tarea 3 (20 h).
P_PROYECTO_1.1.d. Tarea 4 (20 h).
P_PROYECTO_1.1.e. Tarea 5 (20 h).
P_PROYECTO_1.1.f. Tarea 6 (10 h).
P_PROYECTO_1.1.g. Tarea 7 (20 h).
P_PROYECTO_1.1.h. Tarea 8 (20 h).
P_PROYECTO_1.1.i. Tarea 9 (40 h).
P_PROYECTO_1.1.j. Tarea 10 (10 h).

Duración (días) 20
Inversión de tiempo 180 h
Autor Recurso 1
Revisor Recurso 2
Aprobador Recurso 3
Formato de entrega PDF + tar.gz
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7.2. Desarrollo

7.2.1. Material geospacial

2.1 Material geospacial

ID: P_CursoPython_2.1
Responsable: Recurso 1
Colaboradores: Recurso 2
Descripción: Plan de trabajo incluyendo la WBS y el cronograma de

alto nivel, el programa teórico y práctico de alto nivel y los
recursos necesarios para su realización.

Tareas:

P_CursoPython_2.1.a. Tarea 1 (10 h).
P_CursoPython_2.1.b. Tarea 2 (10 h).
P_CursoPython_2.1.c. Tarea 3 (20 h).
P_CursoPython_2.1.d. Tarea 4 (20 h).
P_CursoPython_2.1.e. Tarea 5 (20 h).
P_CursoPython_2.1.f. Tarea 6 (10 h).
P_CursoPython_2.1.g. Tarea 7 (20 h).
P_CursoPython_2.1.h. Tarea 8 (20 h).
P_CursoPython_2.1.i. Tarea 9 (40 h).
P_CursoPython_2.1.j. Tarea 10 (10 h).

Duración (días) 20
Inversión de tiempo 180 h
Autor Recurso 1
Revisor Recurso 2
Aprobador Recurso 3
Formato de entrega PDF + tar.gz

7.3. Ejecución

7.3.1. Primer dictado

3.1 Primer dictado

ID: P_CursoPython_3.1
Responsable: Recurso 1
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3.1 Primer dictado

Colaboradores: Recurso 2
Descripción: Plan de trabajo incluyendo la WBS y el cronograma de

alto nivel, el programa teórico y práctico de alto nivel y los
recursos necesarios para su realización.

Tareas:

P_CursoPython_3.1.a. Tarea 1 (10 h).
P_CursoPython_3.1.b. Tarea 2 (10 h).
P_CursoPython_3.1.c. Tarea 3 (20 h).
P_CursoPython_3.1.d. Tarea 4 (20 h).
P_CursoPython_3.1.e. Tarea 5 (20 h).
P_CursoPython_3.1.f. Tarea 6 (10 h).
P_CursoPython_3.1.g. Tarea 7 (20 h).
P_CursoPython_3.1.h. Tarea 8 (20 h).
P_CursoPython_3.1.i. Tarea 9 (40 h).
P_CursoPython_3.1.j. Tarea 10 (10 h).

Duración (días) 20
Inversión de tiempo 180 h
Autor Recurso 1
Revisor Recurso 2
Aprobador Recurso 3
Formato de entrega PDF + tar.gz
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